

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaaßener Weg 10 • 24601 Stolpe

WEG Kieler Straße 19
c/o Brasche Immobilien GmbH & Co. KG
Droysenstraße 10
24105 Kiel

Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe
Tel.: 04326 / 2882058

info@dachdeckerei-repenning.de

Schlussrechnung 23-0163

BV: Kieler Straße 19, 24223 Schwentinental
Projekt: KFW Dach und Fassade

Rechnungs-Nr.: 23-0163
Kundennummer: 10169
Datum: 31.05.2023
Projektnummer: P-22-249

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Kiel-Nord liegt vor. Unsere Steuernummer lautet: 20 296 089 29.
Gemäß Ihrem Auftrag berechnen wir:

Ausgeführte Arbeiten:

- KFW Dach und Fassaden Sanierung

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	Baustelleneinrichtung Baustelle mit E-Aufzug, Schuttrutsche und Miet-WC einrichten.	1 Stck	1.200,00 €	1.200,00 €
2	Bestehende Deckung Vorhandene Deckung, Deckmaterial Braas Frankfurter Pfanne, abnehmen. Dachraum säubern, anfallenden Schutt verladen und entsorgen.	343,15 m ²	17,50 €	6.005,13 €
3	Vorhandene Lattung Vorhandene Lattung abreißen und entsorgen.	343,15 m ²	10,20 €	3.500,13 €

Gut gedacht!

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
4	Abbruch Rinne Die Rinne abbrechen und entsorgen.	52,9 m	10,00 €	529,00 €
5	Abbruch Fallrohr Das Fallrohr abbrechen und entsorgen.	55 m	10,00 €	550,00 €
6	Abbruch Wandanschlüsse Die Wandanschlüsse abbrechen und entsorgen.	21,1 m	10,00 €	211,00 €
7	Abbruch Kehle Die Kehle abbrechen und entsorgen.	6,6 m	20,00 €	132,00 €
8	Abbruch Veluxfenster Die Fenster ausbauen und entsorgen.	10 Stck	130,00 €	1.300,00 €
9	Abbruch Dunstrohre Die Dunstrohre entfernen und entsorgen.	8 Stck	25,00 €	200,00 €
10	Abbruch Dachfenster Vorhandene Dachfenster ausbauen und entsorgen.	3 Stck	25,00 €	75,00 €
11	Abbruch Mineralwolle Vorhandene Mineralwolle ausbauen und entsorgen. Dicke: 100 mm Entsorgung in Mineralstoffsäcken mit Maske und Anzug.	146 m ²	21,80 €	3.182,80 €
12	Winddichtigkeit Dachfläche, Fassade und Wandfläche mit einer Unter- spannbahn 0,02, auf den Sparren liefern und verlegen. Einschl. dem Anschluß an aufgehende Bauteile und Traufen. Evtl. erforderlicher Glattstrich am Mauerwerk wird nach Aufwand berechnet.	435,16 m ²	13,10 €	5.700,60 €
13	Aufdachplatten Aufsparrendämmung Bauder PIR, 160 mm Stärke liefern und verlegen.	343,15 m ²	62,90 €	21.584,14 €
14	Konterlattung / Lastabtragung Liefern und Verlegen von Konterlatten, 40 x	343,15 m ²	12,10 €	4.152,12 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
	60 mm, S10 imprägniert, mit Spezialschrauben SFS Twinduo oder gleichwertig, im Winkel von 60° endgültig befestigen.			
15	Abschlußverklebung Tape, 150 mm, liefern und an allen Anschlüssen, verkleben.	472,5 m²	13,00 €	6.142,50 €
16	Traubalken Tragbalken KVH in Dämmplattenstärke als Anschlagsholz liefern und verlegen.	52,9 m	24,80 €	1.311,92 €
17	Lattung Dachfläche mit 40 x 60 mm Ladung, imprägniert, Einlatten.	343,15 m²	12,80 €	4.392,32 €
18	Keilbohle Keilbohle als Traufbohle liefern und anbringen.	52,9 m	20,40 €	1.079,16 €
19	Flächendeckung Dachfläche mit Dachziegeln Brass Frankfurter Pfanne, granit, eindecken.	343,15 m²	23,80 €	8.166,97 €
20	Sturmsicherung Dachfläche nach DIN mit zugelassenen Sturmklammern versehen. Klammernachweis wird mitgeliefert. Dieser ist im Schadenfall für die Vorlage bei der Versicherung wichtig.	343,15 m²	3,90 €	1.338,29 €
21	Ortgang Ortgang mit Giebelsteinen, passend zu vorbeschriebener Dachdeckung, decken und an der Unterkonstruktion befestigen. Die Befestigung erfolgt mit korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben.	46,6 m	61,80 €	2.879,88 €
22	First Firstziegel als Trockenfirst auf einer Firstrolle mit zwei dauerelastischen Dichtungstreifen verlegen, einschl. Befestigung in korrosionsgeschützter Ausführung mit Firstlattenhaltern, Firstlatten und geschraubten Klammern komplett liefern und aufbringen.	23 m	63,10 €	1.451,30 €
23	Grat Firstziegel als Trockengrat auf einer Gratrolle	6,6 m	85,90 €	566,94 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
	mit zwei dauerelastischen Dichtungstreifen verlegen, einschl. Befestigung in korrosionsgeschützter Ausführung mit Gratlattenhaltern, Gratlatten und geschraubten Klammern komplett liefern und aufbringen. Anarbeiten der Flächendeckung an die Gratlatte.			
24	Unterschlag Stirnseite und Ortgang mit Resoplan 6 mm, Farbe schwarz, verkleiden. Die Befestigung erfolgt mit Fassadenschrauben auf der neu montierten Holzkonstruktion. Bis 40 cm Zuschnitt.	53,3 m	92,30 €	4.919,59 €
25	Traufkämme Traufkämme liefern und verlegen.	52,9 m	3,90 €	206,31 €
26	Rinne ZINK 6-teilige, halbrunde Rinne mit Rinneneisen liefern und anbringen. Die Befestigung erfolgt mit korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben.	52,9 m	34,80 €	1.840,92 €
27	Rinnenwinkel Außen- und Innenwinkel liefern und montieren.	2 Stck	50,00 €	100,00 €
28	Rinnenboden ZINK Rinnenboden liefern und anbringen.	16 Stck	10,00 €	160,00 €
29	Eingangstutzen ZINK Eingangstutzen liefern und montieren, ø 100 mm.	8 Stck	38,50 €	308,00 €
30	Traufblech ZINK Traufblech als Übergang von der Rinne zum Dach liefern und anbringen. Diese Position wird zum Schutz des Holzgesimes vor Schlagregen empfohlen. Zuschnitt 200 mm.	52,9 m	19,30 €	1.020,97 €
31	Traufübergang Unterspannbahn als Anschlußbahn von der Aufsparrendämmung zum Traufblech liefern und verlegen.	52,9 m	10,90 €	576,61 €
32	Fallrohr ZINK Fallrohr liefern und anbringen, ø 100 mm.	55 m	34,80 €	1.914,00 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
33	Regenwasserleitung Fallrohr an die Regenwasserleitung mit Standrohr anschließen.	5 Stck	80,00 €	400,00 €
34	Anschluß Rinne Fallrohr an die Regenrinne anschließen. Anschluß mit Zinkrohr und Bögen.	8 Stck	60,00 €	480,00 €
35	Sicherheitsdachhaken Sicherheitsdachhaken, verzinkt, nach Herstellerangaben einbauen.	23 Stck	56,50 €	1.299,50 €
36	Wandanschluß ZINK Zink-Bleiwinkel als Wandanschluß zum Schornstein und Treppenhaus liefern und mit einer Alu-Wandanschlußschiene montieren und versiegeln.	21,1 m	82,30 €	1.736,53 €
37	Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.) Facharbeiterstunden für das Erstellen eines Notdaches mittels Planen und Latten. Abplanung vom Flachdach zum Gerüst. Zwischenzeitliche Überarbeitung der Planen wird - je nach Wetterlage - erforderlich sein. Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	33 Std	58,20 €	1.920,60 €
38	Material Material zur Vorposition (plane, Latten sowie Befestigungsmittel): Dörken Plane 6 x 10 m - 4 Stück = 240 m² / 3,97 € pro m² = <u>952,80 €</u> Spaxx 5 x 100 mm - 2 Pakete - 18,18 pro Paket = <u>36,36 €</u>	1 Stck	989,16 €	989,16 €
39	Dachausstiegsfenster Dachausstiegsfenster Velux GXU Energie Plus 55 x 118 cm, seitlich zu öffnen, liefern und einbauen, eonschl. Ausschneiden und abarbeiten der Aufsparrendämmung.	3 Stck	1.380,00 €	4.140,00 €
40	Dunstrohr Dunstrohraufsatz mit Pfannen, passend zu vorbeschriebener Dachdeckung, liefern und einbauen. Einschl. Anschluß mit flexiblem Verbindungsstück an vorhandenem Rohr.	8 Stck	380,00 €	3.040,00 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
41	Gerüst Sicherheitsgerüst nach DIN 4200 VOB stellen. Standzeit bis 4 Wochen. Danach 5% Miete pro Woche. Evtl. anfallende Sondernutzungsgebühren der Stadt oder Gemeinde werden gesondert berechnet.	1 Stck	13.600,00 €	13.600,00 €
42	PUR-Dämmzargen PUR-Dämmzargen für die Dachausstiegsfenster liefern und montieren.	16 Stck	310,00 €	4.960,00 €
43	Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.) für Unvorhersehbares Stunden für nachfolgende Arbeiten: - Facharbeiter/ Geselle -Zinkdach / Schornsteinfegerzugang neu ausgearbeitet Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	27 Std	58,20 €	1.571,40 €
44	Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.) für Unvorhersehbares Stunden für nachfolgende Arbeiten: - Dachdecker-Fachhelfer Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	11 Std	53,90 €	592,90 €
45	Material Material zu den Vorpositionen :	1 Stck	402,46 €	402,46 €

Pos.	Material	Menge	Maßeinheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Bauder VAP 1,50 x 7,50 m	11,25	m²	2,65€	29,81€
2.	BTI DD-Klebeband schwarz	2	Rollen	40,75€	81,50€
3.	Solimur-Kleber	1	Kartusche	12,11€	12,11€
4.	Latten S10 5 m	5	m	1,65€	8,25€
5.	KVH-Balken 8 / 16 cm	10	m	7,70€	77€
6.	Bauder PMK-Streifen 33 cm Breit	1	Rolle	86,40€	86,40€
7.	2 K Bauschaum	2	Dosen	11,20€	22,40€
8.	Bauwinkel verstärkt 110	6	Stk.	1,05€	16,30€
9.	Kammnägels 50 mm	0,5	Paket	18,90€	9,45€

Pos.-Nr.	Beschreibung				Menge	Einzelpreis	Gesamt
	10.	Tellerkopfschrauben 8x320 mm	8	Stk.	1,48€	11,84€	
	11.	Polymerschweißbahn PYE PV 200 S5	1	Rolle	47,40€	47,40€	
					gesamt:	402.46 €	
46	Krankkosten				1 Stck	1.650,00 €	1.650,00 €
47	Zinkkehle				6,6 m	72,10 €	475,86 €
	Zinkkehle 50 cm Zuschnitt, liefern und herstellen.						
48	Kehlschalung				6,6 m	58,30 €	384,78 €
	Kehlschalung aus Bohlen 40 x 200 mm liefern und herstellen.						
49	Kehleindeckung				6,6 m	49,10 €	324,06 €
	Kehle beidseitig schneiden und Kehldichtstreifen, 70 mm, verlegen.						
50	Dämm- und Anschlußset				13 Stck	80,00 €	1.040,00 €
	Velux Dämm- und Anschlußset liefern und montieren.						
51	Innenverkleidung				10 Stck	520,00 €	5.200,00 €
	Veluxinnenverkleidung, passend zu den Veluxfenstern, aus Gipskartonplatten, ohne Fensterbank und ohne Malerarbeiten.						
52	Walmglocke				1 Stck	95,00 €	95,00 €
	Walmglocke liefern und montieren, als Zulage zur Pos. 25.						
53	Gratanfangstein				2 Stck	65,00 €	130,00 €
	Gratanfangstein liefern und montieren, als Zulage zur Pos. 25.						
54	Gaube Treppenhaus				1 Stck	6.200,00 €	6.200,00 €
	- Gaubenverkleidung, Blende und Dacheindeckung aufnehmen und entsorgen						
	- Gaubenwangen und Dach neu dämmen						
	- Gaubenfront, - wangen und Dachblende inkl. Unterkonstruktion wieder ausarbeiten						
55	Wohndachfenster				4 Stck	1.680,00 €	6.720,00 €
	Velux-Klapp-Schwingfenster GPU MK08, Energie Plus, 78 x 140 cm, komplett mit						

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt																																																							
	Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.																																																										
56	Wohndachfenster Velux-Klapp-Schwingfenster GPU SK08, Energie Plus, 114 x 140 cm, komplett mit Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	6 Stck	1.970,00 €	11.820,00 €																																																							
57	Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.) Facharbeiterstunden für nachfolgende Arbeiten: - Faserzementplatten im Anschlußbereich/ Dach aufnehmen und nachher an die neue Schornsteinfassung anpassen -Giebelbereich ergänzt Loginwangen neu gedämmt und Unterkonstruktion überarbeitet Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	107 Std	58,20 €	6.227,40 €																																																							
58	Material Material zur Vorposition:	1 Stck	1.323,64 €	1.323,64 €																																																							
	<table><tr><td>1.</td><td>Schalbrett 28 mm, 5,10 m, 15 Stk</td><td>76,50</td><td>m</td><td>2,65€</td><td>202,73€</td></tr><tr><td>2.</td><td>Rahmendübel 8 x 80 mm</td><td>2</td><td>Pakete</td><td>26,80€</td><td>53,60€</td></tr><tr><td>3.</td><td>Spaxx 8 x 60 mm</td><td>3</td><td>Pakete</td><td>18,73€</td><td>56,19€</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zink 0,7 mm</td><td>0,75</td><td>m²</td><td>27,30€</td><td>20,48€</td></tr><tr><td>5.</td><td>Flüssigkunststoff</td><td>3,5</td><td>kg</td><td>23,80€</td><td>83,30€</td></tr><tr><td>6.</td><td>Metallprimer</td><td>1</td><td>Dose</td><td>26,35€</td><td>26,35€</td></tr><tr><td>7.</td><td>Primer Mauerwerk 271</td><td>1,5</td><td>kg</td><td>36,70€</td><td>55,05€</td></tr><tr><td>8.</td><td>Polyflexvlies 26 cm</td><td>55</td><td>m</td><td>3,12€</td><td>171,60€</td></tr><tr><td>9.</td><td>Kreppband 40</td><td>1</td><td>Rolle</td><td>8,95€</td><td>8,95€</td></tr></table>	1.	Schalbrett 28 mm, 5,10 m, 15 Stk	76,50	m	2,65€	202,73€	2.	Rahmendübel 8 x 80 mm	2	Pakete	26,80€	53,60€	3.	Spaxx 8 x 60 mm	3	Pakete	18,73€	56,19€	4.	Zink 0,7 mm	0,75	m²	27,30€	20,48€	5.	Flüssigkunststoff	3,5	kg	23,80€	83,30€	6.	Metallprimer	1	Dose	26,35€	26,35€	7.	Primer Mauerwerk 271	1,5	kg	36,70€	55,05€	8.	Polyflexvlies 26 cm	55	m	3,12€	171,60€	9.	Kreppband 40	1	Rolle	8,95€	8,95€				
1.	Schalbrett 28 mm, 5,10 m, 15 Stk	76,50	m	2,65€	202,73€																																																						
2.	Rahmendübel 8 x 80 mm	2	Pakete	26,80€	53,60€																																																						
3.	Spaxx 8 x 60 mm	3	Pakete	18,73€	56,19€																																																						
4.	Zink 0,7 mm	0,75	m²	27,30€	20,48€																																																						
5.	Flüssigkunststoff	3,5	kg	23,80€	83,30€																																																						
6.	Metallprimer	1	Dose	26,35€	26,35€																																																						
7.	Primer Mauerwerk 271	1,5	kg	36,70€	55,05€																																																						
8.	Polyflexvlies 26 cm	55	m	3,12€	171,60€																																																						
9.	Kreppband 40	1	Rolle	8,95€	8,95€																																																						

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
	mm			
10.	Katalisator	0,30 kg	43,80€	13,14€
11.	OSB-Platten 15 mm, 0,675x2,50 m, 8 Stk.	13,50 m²	14,11€	190,49€
12.	Spaxx 4,5x 40 mm	0,5 Pakete	16,80€	8,90€
13.	Kerndämmplatten 40 mm, 035	10 m²	12,83€	128,30€
14.	Kerndämmplatten 60 mm 035	10 m²	14,92€	149,20€
15.	OSB-Platten 22 mm, 0,675x2,5 m, 1 Stk.	1,69 m²	16,90€	28,56€
16.	Fassadenlüfter schwarz ø 100mm Alu	4 Stk.	21,80€	87,20€
17.	Baukleber Tacolit	2 Tuben	19,80€	39,60€
		gesamt:		1323,64€

59	Asbestabbruch Fassade Asbestzementplatten 30 x 60 cm der Fassadenverkleidung abnehmen und entsorgen.	92,01 m²	23,80 €	2.189,84 €
60	Baustelleneinrichtung Asbestentsorgung Fassade	1 Stck	520,00 €	520,00 €
61	Abbruch Holzunterkonstruktion Fassade Vorhandene Holzlattung der Fassadenunterkonstruktion abbauen und entsorgen.	92,1 m²	13,00 €	1.197,30 €
62	Abbruch Fassadendämmung Vorhandene Fassadendämmung Mineralwolle bis 80 mm abnehmen und entsorgen.	92,1 m²	16,80 €	1.547,28 €
63	Dämmung Fassadenfläche Fassadenfläche mit Bauder PIR, 160 mm Stärke, dämmen. Die Platten mit Tellerankern sichern. Verdübelung in den Kalksandstein des Innenmauerwerks.	92,1 m²	68,90 €	6.345,69 €
64	Unterkonstruktion Fassadenverkleidung Latten S10, 40 x 60, senkrecht alle 60 cm und waagrecht alle 30 cm für die Fassadenverkleidung einlatten.	92,1 m²	21,20 €	1.952,52 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
65	Fassadenverkleidung Fassadenfläche mit Faserzementplatten 30 x 60 mm, Farbe dunkelgrau, in Doppeldeckung decken.	92,1 m ²	79,80 €	7.349,58 €
66	Anschlüsse Fassadenverkleidung Anschlüsse der Fassadenverkleidung am Ortgang, Eck- bereich Traufe sowie Übergang zum Außenmauerwerk herstellen, inkl. aller Profile.	200 m	17,20 €	3.440,00 €
67	Gerüstmiete	20 Woche	480,00 €	9.600,00 €
68	Gerüstverlängerung	24 Woche	680,00 €	16.320,00 €
69	Balkongeländer	1 Stck	5.600,00 €	5.600,00 €
70	Wandanschluß Balkon Wandanschluß mit flüssigkunststoff, inkl. Türanschluß herstellen ca. 6 m.	2 Stck	950,00 €	1.900,00 €
71	1. Abschlag	1 Stck	-70.000,00 €	-70.000,00 €
72	2. Abschlag	1 Stck	-50.000,00 €	-50.000,00 €
73	3. Abschlag	1 Stck	-30.000,00 €	-30.000,00 €
74	4. Abschlag	1 Stck	-30.000,00 €	-30.000,00 €
75	5. Abschlag	1 Stck	-10.601,66 €	-10.601,66 €
			Netto	30.781,44 €
			MwSt. [19%]	5.848,46 €
			Brutto	36.629,90 €

Die Entrichtung von Mindestlohn für die in der Rechnung ausgewiesenen Arbeitskosten wird bestätigt. Nachweis lt. §35 a EStG wie folgt: Die Lohnkosten betragen 131.689,80 € netto und 156.710,86 € brutto. Die Materialkosten betragen 89.693,20 € netto und 106.734,91 € brutto.

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Die Aufbewahrungsfrist der Rechnungen für den nicht unternehmerischen Bereich des Rechnungsempfängers beträgt gem. § 14b UStG zwei Jahre. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.

Wir bedanken uns für die Erteilung des Auftrages und das in uns gesetzte Vertrauen.


Falls Sie Fragen zu den ausgeführten Arbeiten oder zur Rechnung haben sollten, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH

Bauvorhaben:

Exha



Jahr:


2022	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
: Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	H. Wegener	T. Piertzak	
1.11		2,0	2,0					2,0			2,0	2,0	✓								
2.11		1,5	1,5					1,5				1,5	✓								
25.01.23		2,0	2,0					2,0				2,0	✓								
26.01.23		1,0	1,0					1,0				1,0	✓								
27.2.23								8,0			8,0	8,0	✓								
28.2.23		8,0						8,0			3,0	3,0	✓								
15.3		8,0	-																		
16.3		8,0																			
17.3		5,5	✓																		

Tätigkeit	Material	Menge
- Dachfläche abgeplant (1.11)	Klang 6/10	4X
- Gut + Abplan erleiden (2.11)	Dachlatten 4/6 à 5m	18X
	100er Schrauben	2 Pkt.
- Gut + Abplan erleiden (25.+26.01.23)	Breiter Vap	7,50m
	Klebeband BT1	2rol.
	Solimax	1X
- Zinkdach + Verkleidung (27.+28.2) abgeben.	Dachlatten 4/6 à 5m	1X
	KVH 8/16 à 5m	2X
- Folie verlegt. anschlüsse mit Solimax verklebt. UK aus Dachlatten hergestellt.	PUK 33er	21 Röll
	BT1 Schaum	2X
	HVV Winkel 110er	6X
- Seiten + Dach gedämmt. anschlüsse mit PUK überdeckt.	Kammnägeln 50er	50X
	320er Schrauben	8X
	schweiß Stahl	1 Röll
- UK am Lichte ergemst (15.-17.3)	Schorbrett 28mm 5,10m	15X
	Dübel 80er	2 Pkt
	60er Schrauben	3 Pkt.

Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben:

Exba 17
6



Jahr:

2022	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	H. Wegener	T. Piertzak	
23.01.23		1,0	1,0		1,0			1,0			1,0	✓									
07.03.23								8,0			8,0										
10.03.23								8,0			8,0										
15.03.23								8,0			8,0										
16.03.23								2,0			2,0										
20.03.23											2,0										
21.03.23		4,0																			
4.4.23								3,0			2,0										

Tätigkeit	Material	Menge
abplan arbeiten (23.1)	Zink 15cm	5m
Schornstein abnütz, neue Rattung angeschaut.	Flüssigkunststoff	3,5kg
Schornstein geschiefert, Abdeckung aus Zink aufgeschaut (10.3-20.3) + 07.03	Primer Metall	1x
	Primer für Mauerwerk	1,5kg
	Vlies Rollen 25m	2x
	Klebeband	1x
UK am Schornstein Hinten ersetzt (31.3)	Kat	ca. 300g
	Vlies 0,30 x	5,00m
Schornstein Hinten geschiefert. (4.4.)	Schornleim Nat + Feder	7,5m ²
	30/60 FT Platten	7,5m ² 30P.
	Schrauben 60er	ca. 200x



2023	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
: Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	H. Wegener	T. Piertzak
5.4.		5,0			2,0															
6.4		2,0																		
17.4.					2,0						2,0									
20.4					8,0															
27.4					1,5															
5.5.		0,5			1,5			0,5												

Tätigkeit:

- UK an Wangen Loggia + Dämmen (5.4 + 6.4.)
- KVH im Terrassen element getauscht (17.4.)
- UK an Wangen Loggia + Dämmung (20.4.)
- Fassaden Lüfter getauscht (27.4.)
- ~~- Markise angebracht (5.5.)~~

Material:

OSB	15mm	8x
Schrauben	40er	400x
Dachlatten	4/6	210m
Blitzdübel	80er	10x
Kern dämmplatten	40er	10m ²
-11-	60er	10m ²
KVH	10/8	1m
Tellerkopfschrauben	200er	6x
Schrauben	60er	25x
Kern dämmplatten	60er	4x
OSB	22m	1x
Fassaden Lüfter	100er	4x
Fassaden schrauben	35er	16x
Taculit Transporent		2x