Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben: Brombeerring 11
Altenholz
Herr Wehrmeyer

Datum	1. H. Koch	2. N. Rosner	3. F. Seligmann	4. P. Urbanek	5. R. Guddat	6. T. Repenning	7. M. Burzler	8. M. Nagel	9. K. Köller	10. M. Bahnsen	11. K. Klank	12. L. Lamp	13. J. Brandt	14. E. Werner	15. L. Dose	16. T. Gogoll	17. Mau. Bahnsen	18. K. Bulau	19. T. Piertzak	20.
15.08			1					1												
29.08			6					6												

Tätigkeit	Material	Menge
- Bestandsaufnahme, Bauwerks Öffnung, Material beschaffung	Zink ca 45 x 45 cm	1
- Zuschnitt der Eichenstiele	35er Spengler schrauben	4x
- Schornstein abgetragen	Hauer Buckel	4x
	Lötzinn Stange	1x
	Fallrohr bögen Ø 100 Zink	2 St.

Flacheisen falls vom Statiker zugelassen
25 cm lang, 9 cm breit, 7 mm stark.
- 4 Bankirai Bretter