# Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben: Am Garten Rein 5
Kronshagen
Kersig

Jahr: 2025

| Datum | 1. H. Koch | 2. N. Rosner | 3. F. Seligmann | 4. P. Urbanek | 5. R. Guddat | 6. T. Repenning | 7. M. Burzler | 8. A. Müller | 9. M. Nagel | 10. K. Köller | 11. M. Bahnsen | 12. K. Klank | 13. L. Lamp | 14. J. Brandt | 15. L. Dose | 16. T. Gogoll | 17. Mau. Bahnsen | 18. H. Wegener | 19. T. Piertzak | 20. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 6. | | 6,5 | | | | | | | 6,5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tätigkeit | Material | Menge |
|---|---|---|
| - Arbeitsbühnen einsatz für Kaminbauer bis ca. 11.30 Uhr | Trifleit pro Detail | 6 kg |
| - Schornstein kopf mit FK abgedichtet. | Vlies 0,15 x 0,42 m | 25 x |
| | Kat | 110 g |
| | Pinsel | 2 x |
| | Klebeband | 1 x |
| | Silikon transparent | 1 x |
| - Maurer arbeiten: Fugen neu verfugt. (Material Dofer Bau) | | |