Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben: Vogelstange 13
Flinthek
Hellpapp



Jahr:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22
:Datum	H. Koch	N. Rosner	F. Sellgmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	A. Müller	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Piertzak		
11.01.23						1,0								1,0								

Tätigkeit	Material	Menge
- Walmrinne verlängert - Fahrzeit	Rinne Zink 100er	15 cm
	F.K.	200 g
	Vlies	26 x 10 cm