DIPL.-ING. ARNE DEHNCKE = FREISCH. ARCHITEKT

Dipl.-Ing. Architekt Arne Dehncke = Kieler StraBe 116 = 24119 Kronshagenl Dipl. Ing. Architekt

An: Tel. 0431/364050 51 Fax 0431/364050 53
Brasche Immobilien GmbH & Co.KG Mobil 01608840949
Droysenstrafe 10 Kieler StraBe 116 = 24119 Kronshagen
24105 Kiel E-mail : ame.dehncke@gmail.com

Kronshagen, den 12, Mai 2023

BV: Fassaden- und Balkonsanierung Skagenweg 9-23, 24109 Kiel-Mettenhof
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Sehr geehrter Herr Sell,

anbei erhalten Sie die geprifte Rechnung Nr. 23-0137 der Firma Carsten Repenning

Dachdeckerei GmbH, mit der Bitte um Freigabe.

Als Anlage erhalten Sie

O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
(|

Bauantrag
Bauvertrag
Muster
Notiz
Prospekt
Rechnung
Vermerk
Angebot
Zeichnungen
einfach
zweifach
dreifach

ndlichen Gruf3en
/ 7

pe Uin sy
Arne Dehneke)

g

/

Anlage: RG Repenning 1-fach
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ca fSten Dachdeckerei GmbH

epenning

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH * MiBmaaRener Weg 10 * 24601 Stolpe

WEG Fandweg 2-14, Aarhusstr. 22-24, Skagenweg 9-23, Skagenweg 1-5
c/o Brasche Immobilien GmbH & Co. KG

DroysenstrafRe 10

24105 Kiel

Rechnung 23-0137

BV: Skagenweg 9-23, 24109 Kiel
Projekt: Gullyerneuerung
Leistungszeitraum: 25.04.2023 - 28.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

* Dacher
e Fassaden
» Abdichtungen

* Dachentwasserung

MiBmaaBener Weg 10
24601 Stolpe
Tel.: 04326 / 2882058

info@dachdeckerei-repenning.de

Rechnungs-Nr.: 23-0137
Kundennummer: 10169
Datum: 11.05.2023
Projektnummer: P-23-173
Lieferdatum: 28.04.2023

Die Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Kiel-Nord liegt vor. Unsere Steuernummer lautet: 20 296 089 29.

GemaR lhrem Auftrag berechnen wir:

Ausgefiihrte Arbeiten:

e Kernbohrung und Gully inkl. Aufstockelement hergestellt und eingebaut.

e Gully mit Sanierungsbahn abgedichtet.

Pos.-Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamt
1 Gullyerneuerung 10 Stc'ly 1.650,005/ 16.500,00§/ 4
Gully wie folgt erneuern:
e Gully inkl. Aufstockelemente ausbauen
und entsorgen, Dachoffnung ca. 1x1m
e Grundgully senkrecht in die neue
Deckendffnung einbauen und eindichten,
ohne Bogenverlegung
o Aufstockelement (ca. 20 cm) Eibauen und
eindichten ~

e Schichtpaket der Abdichtung und
Dammung (mehrere Sanierungslagen)
erganzen und abdichten

Material Polybit

DE 51 2105 0170 1003 1445 30
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L":, Geschéftsfiihrer Carsten Repenning ||
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Kundennummer: 10169
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Pos.-Nr. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamt
2 Kernbohrungen hergestellt 10 Stck A4S ~ 8950 .6 50,001895;00-€
Neto /% (SD,00 8395.00€
MwsSt. [19%] 244850 349505¢€
Brutto 21.890,05 €

21,598 SO

Die Entrichtung von Mindestlohn fiir die in der Rechnung ausgewiesenen Arbeitskosten wird bestatigt. Nachweis It. §35 a
EStG wie folgt: Die Lohnkosten betragen 10.176,00 € netto und 12.109,44 € brutto. Die Materialkosten betragen 8.219,00

€ netto und 9.780,61€ brutto.

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Die Aufbewahrungsfrist der Rechnungen fiir den nicht unternehmerischen Bereich des Rechnungsempfingers betrigt
gem. § 14b UStG zwei Jahre. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung

ausgestellt wurde.

Wir bedanken uns fiir die Erteilung des Auftrages und das in uns gesetzte Vertrauen.

Falls Sie Fragen zu den ausgefiihrten Arbeiten oder zur Rechnung haben sollten, stehen wir Ihnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH

Geprift:
Sachlich, technisch und rechnerisch richtig.

Endsumme mit cp/'sy& %
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Der Architekt




