



Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 13.11.2018

Sachb.: Merle Witte
E-Mail: M.Witte@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-67
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-10

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 498180
Ihre Bestellnummer: 1293, Ihre Kommission: 52866-Fuchs

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin 14.11.18 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 498180 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

Position	Neuer Termin	Artikel	Bezeichnung
1.1	KW 47/18	AFE01	AF Veriso links, verglast, aussen ohne Rahmen, Innenseite plan mit reversibler Glasbefestigungsdeckschicht (GBD)

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Markus Feldmann

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift