



Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 12.11.2018

Sachb.: Mechthild Huxdorf
E-Mail: M.Huxdorf@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-25
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-725

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 499319

Ihre Bestellnummer: 1538, Ihre Auftragsnummer: 27167, Ihre Kommission: Hövelbrinks

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 46/18 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 499319 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

Position	Neuer Termin	Artikel	Bezeichnung
1.1	KW 47/18	AFE58	AF Lorana, verglast, aussen ohne Rahmen, Innenseite plan mit reversibler Glasbefestigungsdeckschicht (GBD)

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Markus Feldmann

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift