

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH
Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 22.02.2021
Sachb.: Johannes Fecke
E-Mail: J.Fecke@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-31
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-731

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 548469
Ihre Bestellnummer: 17013, Ihre Auftragsnummer: 53203, Ihre Kommission: Bucker

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 08/21 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 548469 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

Position	Neuer Termin	Artikel	Bezeichnung
1.1	KW 09/21	AFK97	AF Penda, verglast, Innenseite plan mit reversibler Glasbefestigungsdeckschicht (GBD), einseitig Edelstahlapplikationen, mit integriertem Griff HA312 Edelstahl

Die nachfolgenden Positionen des oben aufgeführten Auftrags werden termingerecht fertig. Falls Sie diese Positionen vorab geliefert haben möchten, vermerken Sie dieses bitte auf diesem Fax. Die Rückantwort können Sie kostenlos an (0800)23 32 688 faxen.

Position	Vorablieferung?	Artikel	Bezeichnung
2.1	☐	AF848	AF Fermea (Grundplatte), geschlossen
2.2	☐	AF848	AF Fermea (Grundplatte), geschlossen

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Johannes Fecke

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift