

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 17.05.2021

Sachb.: Johannes Fecke
E-Mail: J.Fecke@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-31
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-731

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 552969
Ihre Bestellnummer: 18414, Ihre Auftragsnummer: 29142, Ihre Kommission: H1 Fierke

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 20/21 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 552969 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

<i>Position</i>	<i>Neuer Termin</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bezeichnung</i>
1.1	KW 21/21	HD3E7	HD Mirea Bogen links, verglast, außen mit Zierrahmen aus Alunox, Innenseite plan mit Glasbefestigungsdeckschicht (GBD)

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Johannes Fecke

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift