

Von: Wladimir Dementev | MS-Sprossenelemente.de <WDementev@ms-sprossenelemente.de>
Gesendet: Dienstag, 11. Januar 2022 13:02
An: Bestellung - Baumeister
Betreff: 21-16572 / 23375_38712-Becks

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Auftrag nicht wie geplant ausgeliefert werden kann.
Aktuell kommt es leider zu Lieferverzögerungen bei unserem Beschichter.
Aus dem Grund verschiebt sich der Liefertermin auf voraussichtlich KW 04.

Wir bitten um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,
Best regards,

Wladimir Dementev
Innendienst



m & s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren

Tel.: (0049) 02951 / 984 90-51
Fax: (0049) 02951 / 984 90-30

wdementev@ms-sprossenelemente.de
www.ms-sprossenelemente.de

Amtsgericht PB HRB: 3244
GF: Edeltraud Sander

Nutzen Sie unser BESTELLFORMULAR