

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 10.08.2021

Sachb.: Markus Feldmann
E-Mail: M.Feldmann@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-61
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-761

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 559456
Ihre Bestellnummer: 20304, Ihre Auftragsnummer: 53260, Ihre Kommission: Kippert

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 32/21 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 559456 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

<i>Position</i>	<i>Neuer Termin</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bezeichnung</i>
1.1	KW 33/21	AFE02	AF Veriso mitte, verglast, aussen ohne Rahmen, Innenseite plan mit reversibler Glasbefestigungsdeckschicht (GBD)

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Markus Feldmann

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift