

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 31.08.2021

Sachb.: Heinz Becker
E-Mail: H.Becker@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-27
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-727

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 560128
Ihre Bestellnummer: 20562, Ihre Auftragsnummer: 29414, Ihre Kommission: Jüttermann

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 34/21 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 560128 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

<i>Position</i>	<i>Neuer Termin</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bezeichnung</i>
1.1	KW 36/21	HDE02	HD Veriso mitte, verglast, aussen ohne Rahmen, Innenseite plan mit Glasbefestigungsdeckschicht (GBD)

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Heinz Becker

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift