

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 18.01.2022

Sachb.: Johannes Fecke
E-Mail: J.Fecke@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-31
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-731

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 568216
Ihre Bestellnummer: 23314, Ihre Auftragsnummer: 53346, Ihre Kommission: Schmitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 03/22 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 568216 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

<i>Position</i>	<i>Neuer Termin</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bezeichnung</i>
1.1	KW 04/22	AFS66	AF Paris "Villa S" oben 3 Felder verglast, mit 1 Zierkassette außen + innen, beidseitig Ornamentrahmen

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Johannes Fecke

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift