

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 17.11.2020

Sachb.: Mechthild Bieckmann
E-Mail: M.Bieckmann@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-25
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-725

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 543391
Ihre Bestellnummer: 15164, Ihre Auftragsnummer: 53092, Ihre Kommission: Niestegge

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 47/20 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 543391 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

<i>Position</i>	<i>Neuer Termin</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bezeichnung</i>
1.1	KW 48/20	AF848	AF Grundplatte, geschlossen

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Markus Feldmann

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift