

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 27.07.2021

Sachb.: Zoe Spiering
E-Mail: z.spiering@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-963
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-797

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 558397
Ihre Bestellnummer: 19920, Ihre Auftragsnummer: 53182, Ihre Kommission: Saure

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin KW 30/21 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 558397 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

<i>Position</i>	<i>Neuer Termin</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bezeichnung</i>
1.1	KW 31/21	AF848	AF Fermea (Grundplatte), geschlossen

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Zoe Spiering

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift