

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstrasse 12
D-46325 Borken

adeco
Türfüllungstechnik GmbH
Carl-Miele-Straße 25-31
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: (05245) 84 02-0
Fax: (05245) 84 02-10
Herzebrock, den 27.07.2021
Sachb.: Zoe Spiering
E-Mail: z.spiering@adeco.de
Durchwahl Fon: (05245) 84 02-963
Durchwahl Fax: (05245) 84 02-797

Betreff: Terminverschiebung Auftrag 558648
Ihre Bestellnummer: 20018, Ihre Auftragsnummer: 53254, Ihre Kommission: Lage

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz größter Bemühungen durch unsere Mitarbeiter in der Produktion und unsere Vorlieferanten können wir den ursprünglich bestätigten Liefertermin 28.07.21 für die unten aufgeführte Position des Auftrags 558648 nicht einhalten. Wir bitten Sie nachfolgenden Termin vorzumerken:

<i>Position</i>	<i>Neuer Termin</i>	<i>Artikel</i>	<i>Bezeichnung</i>
1.1	KW 31/21	AF848	AF Fermea (Grundplatte), geschlossen

Mit freundlichen Grüßen

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Zoe Spiering

Computerfax, deshalb ohne Unterschrift