



Holz & Form | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn

Fisnik Imeri
Hausbrucher Moor 16
21147 Hamburg

Schlussrechnung [ENTWURF]

Kundennr. : 3315


Projektnr. : P-23-006

Projekt : Sanierung Ladenelemente Schulstraße

13.04.2023

Sehr geehrter Herr Imeri,

wir stellen Ihnen hiermit folgende Leistung in Rechnung.

Pos.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1 Positionen				
100	1 Stck	Festelement Profilsystem: Schüco AWS 75 4 teiliges Elmenet aus gedämmten Aluminiumprofilen Oberfläche E6 Farbe Euras 35 Schwarz Verglasung innen und aussen VSG , Ug 1,1 Bemessungswert Uw 1,2 W/(m²K) ca. 2870 x 2890	3.250,00 €	3.250,00 €
				
120	1 Stck	Eck- und Wandanschlüsse für Pos. 100 Winkelblenden in Rahmenfarbe, 135° Flachleisten für Wandanschlüsse	650,00 €	650,00 €

Pos.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
130	1 Stck	Montage Festglaselement Pos.100 in folgender Ausführung:	1.000,00 €	1.000,00 €
		• Ausbau der Altelemente • Einbau der neuen Elemente • Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben • bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband oder durch Silikon • Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen • innen Dampfdiffusionsdicht abdichten • im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten		
140	1 Stck	zu Pos. 100 fachgerechte Entsorgung der Altelemente	80,00 €	80,00 €
Summe				4.980,00 €

Rechnungen:

Nummer	Datum	Netto	MwSt.	Brutto
23-0015	03.02.2023	2.589,60€	503,18€	3.092,78€

Zahlungen:

Nummer	Datum	Netto	MwSt.	Brutto
23-0015	06.02.2023	2.521,01€	478,99€	3.000,00€

Rechnungsanteile:

	Netto	MwSt.	Brutto
Leistung	4.980,00€	946,20€	5.926,20€
Summe bisherige Rechnungen	2.589,60€	503,18€	3.092,78€
Summe bisher geleistete Zahlungen	2.521,01€	478,99€	3.000,00€
Summe Skonto	0,00€	0,00€	0,00€
Noch zu zahlender Gesamtbetrag:	2.458,99€	467,21€	2.926,20€

Diese Rechnung enthält einen Lohnkostenanteil in Höhe von 1175,72@Währung (988,00 @Währung zzgl. 19 % MwSt. 187,72@Währung).

Zahlbar bis zum 19.04.23 abzüglich 177,79 € Skonto
(entspricht Zahlungsbetrag inkl. abgezogenes Skonto: 2748,41 €)
oder bis zum 27.04.23 rein Netto.



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5

25337 Elmshorn

Kontakt
info@holz-und-form.de
<https://www.holz-und-form.de>
T +49412157997910

Steuernummer
18104804355
USt.-IdNr.
DE195684575

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn
Deutsche Bank AG
Haspa, Hamburg

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86

BIC GENODEF1SST
BIC NOLADE21ELH
BIC DEUTDEHH217
BIC HASPDEHHXXX

ENTWURF

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5

25337 Elmshorn

Kontakt
info@holz-und-form.de
<https://www.holz-und-form.de>
T +49412157997910

Steuernummer
18104804355
USt.-IdNr.

DE195684575

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn

Deutsche Bank AG
Haspa, Hamburg

| IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02
| IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24

| IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00
| IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86

für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02



| BIC GENODEF1SST
| BIC NOLADE21ELH

| BIC DEUTDEHH217
| BIC HASPDEHHXXX