

Birgit Mara Hopp & Christina Hopp
Kronsbrook 17
28816 Stuhr

1. Teilrechnung
Nr.: 22-05087

Otterstedt, den 17.05.2022

Neubau Einfamilienhaus in Rhade
Rechnungsbearbeitung durch Harm Claus

Ausführungszeitraum: 21.04.2022 - 20.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie unsere 1. Abschlagsrechnung zu Ihrem oben genannten Bauvorhaben mit der Bitte um Begleichung ohne weitere Abzüge.

Falls sich Rückfragen ergeben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch und nach Vereinbarung auch persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

KAHRS HOLZ&BAU

Harm Claus

22-0090

geprüft	Z			T	R
190.400,00					
Kopie					
Soll	Haben				
535985	15930				

1. Teilrechnung Nr. 22-05087, Otterstedt, den 17.05.2022
 Birgit Mara Hopp & Christina Hopp, Kronsbrook 17, D 28816 Stuhr

Pos	Beschreibung	Menge	EH	E-Preis	G-Preis
90	Abschlagsrechnung				
90.1	1. Abschlagsrechnung				
	1. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten MAteriallieferungen und Lohnleistungen				
	- Planung				
	- Baustelleneinrichtung				
	- Sohlplatte				
	- Zimmererarbeiten Holzrahmenwände mit Dämmung				
	- Zimmererarbeiten Balkenlage				
	- Zimmererarbeiten Dach				
		1,00 Stck.		160.000,00 €	160.000,00 €
Summe:	Abschlagsrechnung				160.000,00 €
Nettosumme:					160.000,00 €
MwSt. 19,00%:					30.400,00 €
Gesamtsumme:					190.400,00 €

Zahlbar bis zum 25.05.2022 abzüglich 3,00% Skonto (5.712,00 €): 184.688,00 €

Diese Rechnung ist von einem nichtunternehmerischen Leistungsempfänger gem. § 14 b (1) S.5 UStG zwei Jahre lang aufzubewahren. Die gleiche Pflicht trifft Unternehmer, die die Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich verwenden. Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem diese Rechnung ausgestellt worden ist.