

Stefanie & Christoph Nachtweide
Ernst-Moritz-Arndt-Str 54
31224 Peine

4. Teilrechnung
Nr.: 22-05088

Otterstedt, den 17.05.2022

Neubau Holzrahmenhaus in Achim
Rechnungsbearbeitung durch Harm Claus

Ausführungszeitraum: 13.12.2021 - 17.05.2022

22-0011	
geprüft	Z T R
M. 900,00	Kopie
Soll	Haben
565330	15330

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie unsere 4. Abschlagsrechnung zu Ihrem oben genannten Bauvorhaben mit der Bitte um Begleichung ohne weitere Abzüge.

Falls sich Rückfragen ergeben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch und nach Vereinbarung auch persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

KAHRS HOLZ&BAU

Harm Claus

4. Teilrechnung Nr. 22-05088, Otterstedt, den 17.05.2022
 Stefanie & Christoph Nachtweide, Ernst-Moritz-Arndt-Str 54, D 31224 Peine

Pos	Beschreibung	Menge	EH	E-Preis	G-Preis
90	Abschlagsrechnungen				
90.01	1. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	1. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	- Sohlplatte				
	- Zimmererarbeiten Holzrahmenwände				
	- Zimmererarbeiten Dach				
	- Zimmererarbeiten Decke				
	- Trockenbauarbeiten aus Vorfertigung				
		1,00 Stck.		110.000,00 €	110.000,00 €
90.02	2. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	2. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	- Sohlplatte				
	- Innenausbauarbeiten				
	- Dämmung				
	- Dacharbeiten Zimmerer				
	- Lieferung Fassade				
	- Schornstein				
		1,00 Stck.		65.000,00 €	65.000,00 €
90.03	3. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	3. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	- Fassade				
	- Innenausbauarbeiten				
	- Dämmung				
		1,00 Stck.		50.000,00 €	50.000,00 €
90.04	4. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	4. Abschlagsrechnung für die bisher erbrachten Materiallieferungen und Lohnleistungen				
	- Innenausbauarbeiten				
	- Spachtelarbeiten				
		1,00 Stck.		10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:	Abschlagsrechnungen				235.000,00 €
Nettosumme:					235.000,00 €

4. Teilrechnung Nr. 22-05088, Otterstedt, den 17.05.2022
 Stefanie & Christoph Nachtweide, Ernst-Moritz-Arndt-Str 54, D 31224 Peine

Zusammenstellung der Rechnung:

Nettosumme:	235.000,00 €
MwSt. 19,00%:	44.650,00 €
Gesamtsumme:	279.650,00 €

Gestellte Rechnungen - Abzüglich erhaltener Zahlungen:

Rechnung	Bezeichnung	Datum	Netto	MwSt	RE-Betrag	Zahlungen
22-01008	gestellt am:	28.01.2022	110.000,00 €	20.900,00 €	130.900,00 €	
	bezahlt am:	28.01.2022	106.700,00 €	20.273,00 €		126.973,00 €
	gewährte Skonti:		3.300,00 €	627,00 €		3.927,00 €
22-02032	gestellt am:	01.03.2022	65.000,00 €	12.350,00 €	77.350,00 €	
	bezahlt am:	03.03.2022	63.050,00 €	11.979,50 €		75.029,50 €
	gewährte Skonti:		1.950,00 €	370,50 €		2.320,50 €
22-04056	gestellt am:	06.04.2022	50.000,00 €	9.500,00 €	59.500,00 €	
	bezahlt am:	08.04.2022	48.500,00 €	9.215,00 €		57.715,00 €
	gewährte Skonti:		1.500,00 €	285,00 €		1.785,00 €
Summe Zahlungen:			225.000,00 €	42.750,00 €		-267.750,00 €
Rechnungsbetrag:			10.000,00 €	1.900,00 €		11.900,00 €

Zahlbar bis zum 25.05.2022 abzüglich 3,00% Skonto (357,00 €): 11.543,00 €

Diese Rechnung ist von einem nichtunternehmerischen Leistungsempfänger gem. §14 b (1) S.5 UStG zwei Jahre lang aufzubewahren. Die gleiche Pflicht trifft Unternehmer, die die Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich verwenden. Der Aufbewahrungszeitraum beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem diese Rechnung ausgestellt worden ist.

