

Bautagebuch

Baustellenbericht

Architekturbüro Arne Dehncke- Kieler Straße 116 D - Kronshagen

Datum	Uhrzeit
20.10.2022	8.30-9.15 Uhr
Wetter	
wolkg	
Temperatur	
8,5° Celsius	

1. Art des Bauvorhaben

Objekt	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis
Sanierung Balkonanlagen	Aalborgring 14-22 24109 Kiel-Mettenhof
Auftraggeber	
WEG Aalborgring 2-28 und Skagenweg 2-4 c/o Brasche Immobilien, Droysenstraße 10, 24113 Kiel	

2. Ausführende Firmen

Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Schneider Malereibetrieb	Herr Schneider	9+Schneider
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Hausmeister	Rudi Sprecher	
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Architekturbüro Arne Dehncke	Herr Dehncke	
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt

3. Ausgeführte Arbeiten

Firma
Schneider beschichtet die Balkonböden und streicht die Nordfassade
Firma
Firma
Firma

4. Beanstandungen / Behinderungen

--

5. Anordnungen / Veranlassungen

6. Bemerkungen / Hinweise

Firma Schneider bringt den 1. Farbanstrich an der Nordfassade auf. Der zweite Anstrich soll dann am Montag, den 24.10.2022 erfolgen.



Erster Farbanstrich Nordfassade

Parallel zum Fassadenanstrich auf der Nordseite, werden auf der Südseite die Balkonböden beschichtet. In der Südfassade haben die Balkonbrüstungen und das Balkongeländer ihren ersten Farbanstrich erhalten.



Fertig gestellte Balkonbeschichtung



Ersten Farbanstrich Brüstung und Geländer

Am Montag, den 24.10.2022 wird Firma Menz mit der Montage der neuen Regenfallrohrleitungen auf den Balkonen beginnen.

Der Ab- und Umrüsttermin für Dienstag, den 01.11.2022 wurde vom Gerüstbauer bestätigt.

Die nächste Baubesprechung findet am Donnerstag, den 27.10.2022. um 8.30 Uhr statt!
(außerordentliche Baubesprechung sind nach Absprache möglich)

Bauleitung Herr Dehncke: 01608840949

7. rechtliche Information

Wenn innerhalb von 3 Tagen gegen diesen Baustellenbericht keinen Einspruch eingelegt worden ist, gilt dieser Inhalt als anerkannt!

8. Verteilerliste

Firma	E-Mailadresse	Datum
Brasche Immobilien	kontakt@brasche-immobilien.de	
Schneider Malereibetrieb	info@maler-schneider.de	
Firma Triflex	Tobias.Berger@triflex.de	
Menz	t.menz61@t-online.de	
Gerüstbau dubiec	geruestbau@dubiec.de	
Elektro Doose	maltelange@ottodoose.de	
Dachdecker Repenning	cr@dachdeckerei-repenning.de	
Markisen Grass	Grass.rollladen-jalousienbau@t-online.de	
Hausmeister	Rudi.sprecher@kielnet.com	

9. Unterschriften

20.10.2022 Arne Dehncke	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift
-------------------------	---------------------	---------------------