


Bauvorhaben: Knoops Weg 765
keil
Dotz Bar




Jahr:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Datum	H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	A. Müller	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Piertzak	
27.03						1,0								1,0						
28.03						3,0								3,0						
29.03						7,0								7,0						
30.03				3,0		8,0								8,0						
31.03						4,0								4,0						

Tätigkeit	Material	Menge
- Balkon an anschlüsse besprochen - Balkone gereinigt u. getrocknet, Folie-PE verlegt - Balkon abgeklebt, Vlies zurecht geschnitten, mit F.K. eingefast. - Unteren Balkon abge- spachtelt u. vom Maler wieder entfernen u. Reiniger + Metall Primer benutzen	Reiniger Triflex	0,8 L
	F.K.	17 kg
	Vlies 26cm	21,35 m
	Kat	850 g
	Pinzel groß	9 st
	Pinzel klein	8 st
	Handschuhe	12 Paar
	Metall Primer	1 1/2 Dosen
	PE-Folie	12 m ²
	Klebeband	2 Rollen
	Fallrohr 100° Cu.	45cm
	11 60° 11	45cm
	Lötmaterial	
	Schutt	100 L

Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben: Knooper Weg 765
Kiel
Dotzer Bau



Jahr:

23	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
: Datum	H. Koch	M. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	A. Müller	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnson	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnson	H. Wegener	T. Piertzak	
08.03						1,0								1,0						

Tätigkeit	Material	Menge
- Probe für F.K. gemacht. Fotos - Beide halten	F.K.	0,3
	Vlies 15x	15cm
	Pinzel klein	1 St