


Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben: Ulmenallee 25
Kronshagen
Peter Kroyeger



Jahr:

23	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Datum	H. Koch	M. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	A. Müller	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Piertzak	
28.02						1								1						

Tätigkeit	Material	Menge
Kässel u. Bitumen geliefert	Bitumen	90 kg