


Bauvorhaben:

Aalberggruig 3
Ziel

(Herr Miruick)

Brasche

Tel.:



Datum	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	T. Piertzak	
14.06.		1,0					1,0													
22.06.			6,5												6,5					
29.06.			8,5					8,5												
12.07.			1					1												

Tätigkeit	Material	Menge
- Schaden gesichtet.	Metallblätter Reci	5stk.
- Balkon Gully 106.	Müllsacke	3
Defekt.	Bauschutt a 20 Liter Eimer	3
- Öffnung von Rohrkasten, Boden & Decke	Flex Scheiben für Metall	4
- Bestandsaufnahme & Material beschaffung	Abzwiger 100 auf 60 87° Loro	1
- Abdichtung des Balkons mit FK	Loro Rohr 100er 3m	1
	Loro Einschiebemuffe 100er	1
	Sita Gulli 50er	1
	Dichtungstring 100er	4
	- 1,1 - 60er	1
	Cryl Primer + Kat	100g
	FK + Kat	600g
	Flies 25x25	1stk.
	Eimer, Handschuhe, Pinsel	2st.
	Schnitt	360e

*Abzwiger ist bestellt