

Hölscher GmbH & Co.KG
Geefacker 16
47533 Kleve

Schlussrechnung

22-00267

Lieferschein Nr.:

Auftrag Nr.:

L22-0003

Ihre Kunden-Nr.:

K-4970

Bei Rückfragen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n
Projektleiter/in Maj-Britt Strukamp

Datum

30.05.2022

Seite

1

Projekt: HÖLSCHER, BV. 17346 HWK KÖLN BA IV - LOHNFERTIGUNG

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
01.04.01	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 23-tlg. Fensterelement bestehend aus dreiundzwanzig Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	3.056,10	3.056,10
01.04.02	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 17-tlg. Fensterelement bestehend aus siebzehn Drehkipp-Flügeln, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	2.260,50	2.260,50
01.04.03.2	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 40-tlg. Fensterelement bestehend aus vierzig Drehkipp-Flügeln, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den	1,00	Stk	5.316,60	5.316,60

Schlussrechnung

22-00267

Hölscher GmbH & Co.KG

Lieferschein Nr.:

L22-0003

Auftrag Nr.:

Datum

30.05.2022

Seite

2

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)				
01.04.03.3	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 40-tlg. Fensterelement bestehend aus vierzig Drehkipp-Flügeln, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	5.316,60	5.316,60
01.04.04.1	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 23-tlg. Fensterelement bestehend aus dreiundzwanzig Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	3.056,10	3.056,10
01.04.04.2	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 23-tlg. Fensterelement bestehend aus dreiundzwanzig Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	3.056,10	3.056,10
01.04.04.3	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 23-tlg. Fensterelement bestehend aus dreiundzwanzig Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	3.056,10	3.056,10

Schlussrechnung

22-00267

Hölscher GmbH & Co.KG

Lieferschein Nr.:

L22-0003

Auftrag Nr.:

Datum

30.05.2022

Seite

3

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
01.04.07A	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel und einem seitlichen Verbreiterungsprofil, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	296,80	296,80
01.04.07B	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	271,60	271,60
01.04.07C	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel und einem seitlichen Verbreiterungsprofil, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	296,80	296,80
01.04.07D	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber	1,00	Stk	271,60	271,60

Schlussrechnung

22-00267

Hölscher GmbH & Co.KG

Lieferschein Nr.:

L22-0003

Auftrag Nr.:

Datum

30.05.2022

Seite

4

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	gestellt. (Serie AWS75.SI)				
01.04.07E	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	271,60	271,60
01.04.07F	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	2,00	Stk	271,60	543,20
01.04.07G	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	3,00	Stk	271,60	814,80
01.04.08A	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel und einem seitlichen Verbreiterungsprofil, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber	1,00	Stk	296,80	296,80

Schlussrechnung

22-00267

Hölscher GmbH & Co.KG

Lieferschein Nr.:

L22-0003

Auftrag Nr.:

Datum

30.05.2022

Seite

5

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	gestellt. (Serie AWS75.SI)				
01.04.08B	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	271,60	271,60
01.04.08C	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel und einem seitlichen Verbreiterungsprofil, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	296,80	296,80
01.04.08D	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügel und einem seitlichen Verbreiterungsprofil, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	296,80	296,80
01.04.08F	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügeln, sowie senkrechte Blendrahmen mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden	1,00	Stk	271,60	271,60

Schlussrechnung

22-00267

Hölscher GmbH & Co.KG

Lieferschein Nr.:

L22-0003

Auftrag Nr.:

Datum

30.05.2022

Seite

6

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)				
01.04.09	LOHNFERTIGUNG Fertigung von einem 1-tlg. Fensterelement bestehend aus einem Drehkipp-Flügel und einem seitlichen Verbreiterungsprofil, sowie senkrechte Blendrahmen und Pfosten mit unterer Ausklinkung, ohne äußere Aufdopplung für bauseitigen Sonnenschutz und ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt. (Serie AWS75.SI)	1,00	Stk	161,10	161,10
Z-001	ZULAGE für den Zusammenbau der gelieferten Holzpaletten inkl. Verbrauchsmaterial.	1,00	Stk	714,97	714,97
Z-002	ZULAGE für das doppelte Rüsten der Flügel und Blendrahmen, auf Grund verspäteter Lieferung der Dichtungsrahmen, sowie erhöhter Bearbeitungsaufwand an der AF 300. Es mussten einzelne Bearbeitungen manuell auf die Richtige Lage geändert werden.	1,00	Stk	2.005,47	2.005,47
Rechnungswert netto					32.199,64
Nachlass				-2,00 %	-643,99
Zwischensumme					31.555,65
19,00 % MwSt.					5.995,57
Rechnungswert brutto					37.551,22

Schlussrechnung

22-00267

Hölscher GmbH & Co.KG

Lieferschein Nr.:

L22-0003

Auftrag Nr.:

Datum

30.05.2022

Seite

7

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
Abschlagrechnung	Datum	Brutto	MwSt	Netto	Abzüglich
22-00191	20.04.2022	15.964,46 €	2.548,95 €	13.415,51 €	
Zahlung:	02.05.2022	15.964,46 €	2.548,95 €	13.415,51 €	15.964,46 €
22-00206	27.04.2022	9.764,24 €	1.559,00 €	8.205,24 €	
Zahlung:	10.05.2022	9.764,24 €	1.559,00 €	8.205,24 €	9.764,24 €
			Restzahlung netto		9.934,89 €
			19,00 % MwSt.		1.887,63 €
			Restzahlung brutto		11.822,52 €

Zahlungsbedingungen:

Bis zum 07. Juni 2022 ohne Abzug

Leistungszeitraum: April - Mai 2022

Nach dem Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz sind wir verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, dass Sie diese Rechnung als Privatperson mindestens 2 Jahre / als Unternehmer mindestens 10 Jahre lang aufbewahren müssen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluß diesen Kalenderjahres.

Sämtliche gelieferten Waren und eingebaute Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Soetebeer Metallbau GmbH.

Steuer-Nr.: 33/202/00684

Bitte überweisen Sie auf unsere aktuelle Bankverbindung.

Volksbank Lüneburger Heide eG
IBAN: DE52 2406 0300 8536 7885 00
BIC: GENODEF1NBU

oder

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE97 2005 0550 1500 3456 89
BIC: HASPDEHHXXX