

Stadt Lauenburg
- Der Bürgermeister -
Amtsplatz 5
21481 Lauenburg / Elbe

Schlussrechnung

22-00353

Lieferschein Nr.:
Auftrag Nr.: 21-06272

Ihre Kunden-Nr.: K-0273

Bei Rückfragen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n
Projektleiter/in Dipl.-Ing Klaus Steinkamp

Datum 20.07.2022
Seite 1

Projekt: STADT LAUENBURG, BV. ALBINUS GEMEINSCHAFTSSCHULE - T30-TÜREN

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
001	2-FLG. T30/RS-TÜRELEMENT aus SCHÜCO-Aluminium-Brandschutz-Profilen, Serie ADS 80 FR 30, farbbeschichtet nach RAL- Standardfarbkarte K1, mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung), als 2-flg. nach außen öffnende Tür, DIN Links mit waagerechtem Brüs- tungsriegel H=1050mm, einschl. Antipanik-Rie- gel-Fallenschloss (nach DIN EN 179 Teilpanik- funktion "E"), Blindzylinder, beidseitig Edelstahl- PZ-Rosetten, sechs Aluminium-Rollentürbänder mit Sicherungsbolzen, absenkbarer Bodendich- tung, innen und außen Edelstahl-Türdrücker am Gangflügel, Falztreibriegel am Bedarfsflügel so- wie einem Gleitschienen-Türschließer DORMA TS 93 GSR am Gang- und Bedarfsflügel Abmessungen: 2.200x2.150mm - Lieferung einschl. Montage, sowie Demontage und Entsorgung des Alt- elementes, jedoch ohne Maurer- und Malerarbeiten -	1,00	Stk	7.554,90	7.554,90
002	2-FLG. T30/RS-TÜRELEMENT aus SCHÜCO-Aluminium-Brandschutz-Profilen, Serie ADS 80 FR 30, farbbeschichtet nach RAL- Standardfarbkarte K1, mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung), als 2-flg. nach außen öffnende Tür, DIN Rechts mit waagerechtem Brüstungsriegel H=1050mm, einschl. Antipanik-	1,00	Stk	7.989,90	7.989,90

Schlussrechnung

22-00353

Stadt Lauenburg

Lieferschein Nr.:

Auftrag Nr.:

21-06272

Datum

20.07.2022

Seite

2

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	Riegel-Fallenschloss (nach DIN EN 179 Teilpanikfunktion "E"), Blindzylinder, beidseitig Edelstahl-PZ-Rosetten, sechs Aluminium-Rollentürbänder mit Sicherungsbolzen, absenkbarer Bodendichtung, innen und außen Edelstahl-Türdrücker am Gangflügel, Falztreibriegel am Bedarfsflügel sowie einem Gleitschienen-Türschließer DORMA TS 93 GSR am Gang- und Bedarfsflügel Abmessungen: 2.445x2.265mm - Lieferung einschl. Montage, sowie Demontage und Entsorgung des Alt-elementes, jedoch ohne Maurer- und Malerarbeiten -				
N1-001	MEHRKOSTEN VOLLANTIPANIK Mehrkosten zu Pos. 001 Ausführung der Türanlage als Vollantipaniktür nach DIN EN 179, statt wie ausgeschrieben mit Teilantipanikfunktion - Antipanikriegelfallenschloss nach DIN EN 179 mit Panikgegenkasten im Bedarfsflügel, Entriegelung über Türdrücker, Höhe 1050 mm - Mitnehmerklappe am Bedarfsflügel, silberfarben. - Sockelprofil mit T-Stoß - Türflügel mit 11 mm Nut im Stulpbereich	1,00	Stk	587,10	587,10
N1-002	MEHRKOSTEN VOLLANTIPANIK Mehrkosten zu Pos. 002 Ausführung der Türanlage als Vollantipaniktür nach DIN EN 179, statt wie ausgeschrieben mit Teilantipanikfunktion - Antipanikriegelfallenschloss nach DIN EN 179 mit Panikgegenkasten im Bedarfsflügel, Entriegelung über Türdrücker, Höhe 1050 mm - Mitnehmerklappe am Bedarfsflügel, silberfarben. - Sockelprofil mit T-Stoß - Türflügel mit breiter Nut im Stulpbereich	1,00	Stk	613,70	613,70
N2-001	FESTSTELLUNG Mehrkosten zu Pos 001 und 002 Nachrüstung der vorg. T30/RS-Türen mit einer elektromechanischen Feststellung in der	2,00	Stk	1.288,50	2.577,00

Schlussrechnung

22-00353

Stadt Lauenburg

Lieferschein Nr.:

Auftrag Nr.:

21-06272

Datum

20.07.2022

Seite

3

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	Schließfolgerelung, statt wie ausgeschrieben ohne elektromechanische Feststellung. Demontage der vorhandenen Schließfolgerelung. Lieferung und Montage einer neuen Schließfolgerelung System Dorma TS93 G GSR EMR mit Feststellung und integrierter Rauchmeldezentrale. Oberfläche silberfarben. Feststellung im Geh- und Bedarfsflügel. Inbetriebnahme und Abnahme der EMR Kabelverlegung und Auflegen der 230 Volt-Zuleitung bauseits. Der Preis versteht sich je 2-flg. Türanlage				
N2-002	HANDAUSLÖSETASTER Mehrkosten zu Pos N2-001 Lieferung und Montage von ein Stück Handauslösetaster HAT 02, 30V DC, 1 A, Unterputz- oder Aufputzmontage, zur Auslösung der vorg. EMR. Inbetriebnahme und Abnahme Kabelverlegung und Verdrahtung bauseits. Der Preis versteht sich je 2-flg. Türanlage	2,00	Stk	62,20	124,40
Rechnungswert netto					19.447,00
19,00 % MwSt.					3.694,93
Rechnungswert brutto					23.141,93

Schlussrechnung

22-00353

Stadt Lauenburg

Lieferschein Nr.:

Auftrag Nr.:

21-06272

Datum

20.07.2022

Seite

4

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
Abschlagrechnung	Datum	Brutto	MwSt	Netto	Abzüglich
22-00183	12.04.2022	16.269,69 €	2.597,68 €	13.672,01 €	
Zahlung:	26.04.2022	16.269,69 €	2.597,68 €	13.672,01 €	16.269,69 €
			Restzahlung netto		5.774,99 €
			19,00 % MwSt.		1.097,25 €
			Restzahlung brutto		6.872,24 €

Zahlungsbedingungen:

Bis zum 27. Juli 2022 ohne Abzug

Leistungszeitraum: April - Juli 2022

Nach dem Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz sind wir verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, dass Sie diese Rechnung als Privatperson mindestens 2 Jahre / als Unternehmer mindestens 10 Jahre lang aufbewahren müssen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluß diesen Kalenderjahres.

Sämtliche gelieferten Waren und eingebaute Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Soetebeer Metallbau GmbH.

Steuer-Nr.: 33/202/00684

Bitte überweisen Sie auf unsere aktuelle Bankverbindung.

Volksbank Lüneburger Heide eG
IBAN: DE52 2406 0300 8536 7885 00
BIC: GENODEF1NBU

oder

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE97 2005 0550 1500 3456 89
BIC: HASPDEHHXXX