



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Landkreis Lüneburg · Postfach 20 80 · 21310 Lüneburg

Fa Soetebeer Metallbau
Dorfstr. 34

21365 Adendorf

NV 1

Nachtragsvereinbarung Nr.
35.12/12.1/360/öA IGSE3F
12.00.15.09
Zu Auftragsnummer

01.11.2022

Datum

29.05.2022

vom

Nachtragsvereinbarung

IGS Embsen Dreifeldhalle

Baumaßnahme

Metallbauarbeiten

Leistung

Auftragssumme brutto einschließlich bisheriger Nachtragsvereinbarung

90.663,01 EUR

Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e):

Nr. N 1 vom : 11.07.2022 geprüfte Endsumme brutto: 10.587,79 EUR

Inhalt: 2flg Türelement

Nr. N vom : 05.02.19 geprüfte Endsumme brutto : - EUR

Summe brutto der weiteren Nachtragsangebote:

10.587,79 EUR

Damit erhöht sich die Auftragssumme brutto um

10.587,79 EUR

auf

101.250,80 EUR

Die Sicherheit von 3% der Hauptauftragssumme in Höhe von 2.719,89 € bleibt unberührt.

☐ Die Auftragsfrist wird um _____ Werktagen ☐ verlängert ☐ verkürzt

☒ Die Ausführungsfrist wird nicht berührt.

☐ Der Fertigstellungstermin wird auf den _____ festgesetzt.

Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages einschließlich der dort vereinbarten Nachlässe.

i.A. Grölz

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg, Landkreis Lüneburg

Auftragnehmer

*) Die Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung bitte unverzüglich unterschrieben zurücksenden