



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

soetebeer
metallbau

15. März 2023

Eingegangen

Landkreis Lüneburg · Postfach 20 80 · 21310 Lüneburg

Fa Soetebeer Metallbau
Dorfstr. 34

21365 Adendorf

NV 2

Nachtragsvereinbarung Nr.
35.12/12.1/360/öA IGSE3F
12.00.15.09
Zu Auftragsnummer

13.03.2023

Datum

29.05.2022

vom

Nachtragsvereinbarung

IGS Embsen Dreifeldhalle
Baumaßnahme

Metallbauarbeiten
Leistung

Auftragssumme brutto einschließlich bisheriger Nachtragsvereinbarung **101.250,80** **EUR**

Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e):

Nr. N 2 vom : 04.11.2022 geprüfte Endsumme brutto: 10.789,97 EUR
Fallsicherung Tore

Nr. N 3 vom : 09.11.22 geprüfte Endsumme brutto : 11.429,47 EUR
Obentürschließer

Summe brutto der weiteren Nachtragsangebote: **22.219,44** **EUR**

Damit erhöht sich die Auftragssumme brutto um 22.219,44 EUR

auf **123.470,24** **EUR**

Hauptauftragssumme = 90.663,01 € =100% Nachträge gesamt = 32.807,14 € =36,2 %

Die Sicherheit von 3% der Hauptauftragssumme (90.663,01) in Höhe von 2.719,89 € bleibt unberührt.

☐ Die Auftragsfrist wird um _____ Werktagen ☐ verlängert ☐ verkürzt

☒ Die Ausführungsfrist wird nicht berührt.

☒ Der Fertigstellungstermin wird auf den Siehe festgesetzt. *
Bauzeitenplan
aktuell

Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages einschließlich der dort vereinbarten Nachlässe.

i.A. Grölz

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg, Landkreis Lüneburg

Auftragnehmer

*) Die Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung bitte unverzüglich unterschrieben zurücksenden

* Montage Fallsicherung Klv 4.3. voraussichtlich
siehe Baustellenprotokoll Nr. 77, Plat 37.7

soetebeer
metallbau

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 / 98 06-0
Fax +49 (0)4131 / 98 06-22