

Abnahmeprotokoll - *Gesamtabnahme*

Bauvorhaben V21-177-MP - Hauptstr. 2a -

Auftragnehmer Ayleen Langbehn Sonst. Teilnehmer Herr Mustermann
Projektbearbeiter Rüdiger Kassow

Vielen Dank für Ihren Auftrag, den wir für Sie ausführen durften.

Die von Ihnen bestellten Leistungen sind fertiggestellt.
Sie haben die Arbeiten zusammen mit Ihrem zugewiesenen Projektleiter/Bauleiter
am **17.02.2023** in der Zeit von **15:00 Uhr - 16:00 Uhr** abgenommen.

Die Abnahme **a) erfolgt ohne sichtbare Mängel, b) erfolgt mit nachstehend aufgeführten Mängeln (ggf. Anlage)**

Dief olgend aufgelistete Mängel/Restarbeiten wurden festgehalten
Mängel:

1. Fenster Wohnen EG defekt
2. Abplatzung Fassen retten Ecke Nord
3. Sturz Retter nachschrauben

Restarbeiten:

1. Fassade Nord
2. Fensterleibung GKi

Die Mängel und/oder Restarbeiten sind bis spätestens **24.02.2023** abzuarbeiten

Hinweis:

Alle Ansprüche des Auftraggebers auf Gewährleistung und Schadenersatz bleiben unberührt.

Unterschriften:

221121
(Ayleen Langbehn)

221123
(Rüdiger Kassow)