

## Abnahmeprotokoll

Bauvorhaben V21-177-MP - Hauptstr. 2a -

Auftragnehmer Ayleen Langbehn Sonst. Teilnehmer Herr Mustermann  
Projektbearbeiter Rüdiger Kassow

---

Vielen Dank für Ihren Auftrag, den wir für Sie ausführen durften.

Die von Ihnen bestellten Leistungen sind fertiggestellt.  
Sie haben die Arbeiten zusammen mit Ihrem zugewiesenen Projektleiter/Bauleiter  
am 17.02.2023 in der Zeit von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr abgenommen.

Die Abnahme **a) erfolgt ohne sichtbare Mängel, b) erfolgt mit nachstehend aufgeführten Mängeln (ggf. Anlage)**

Folgend aufgelistete Mängel und/oder Restarbeiten wurden festgehalten:

1. Fenster Wohnen EG defekt
2. Abplatzung Fassen retten Ecke Nord
3. Sturz Retter nachschrauben

Die Mängel und/oder Restarbeiten sind bis spätestens **24.02.2023** abzuarbeiten

---

Hinweis:  
Alle Ansprüche des Auftraggebers auf Gewährleistung und Schadenersatz bleiben unberührt.

Unterschriften:

221121  
(Ayleen Langbehn)

221123  
(Rüdiger Kassow)